

AVENANT n°32

à la convention pour conception
de l'aménagement des rues de la Cité et réalisation des travaux

Etablie entre

LA VILLE DU CHATEAU D'OLERON

Et

LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA VOIRIE
DES COLLECTIVITES DU DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME**A) Objet de l'avenant**

La Ville du CHATEAU D'OLERON et le Syndicat Départemental de la Voirie ont conclu une convention en date du 22 décembre 2016, annulée et remplacée par une convention en date du 03 avril 2018. Sont ensuite intervenus les avenants n°1 à 31, définissant les modalités techniques et financières de l'opération d'aménagement des rues de la Cité.

La Ville a procédé à la réalisation de travaux concernant la tranche n°3 sur la base de différents devis, validés par voie d'avenants. Cependant, la réalisation de certains devis a donné lieu à des moins-values.

Il convient donc d'identifier les montants afférents afin de préciser les sommes réellement engagées par la Ville.

Egalement, le présent avenant vient identifier des devis relatifs à la tranche n°4, présentés et validés par Monsieur le Maire.

B) Montant des travaux de la tranche n°3

Le montant total des travaux engagés par la Ville au titre de cette tranche était de 2 466 974.88 € HT.

Certains devis dont les travaux et prestations sont terminés ou annulés, permettent un solde à annuler sur l'opération.

A ce titre, le montant total des travaux engagés par la Ville au titre de cette tranche est désormais de **2 448 036.64 € HT**, comme en indique le détail suivant :

N° et nature du devis	Montant H.T. en €	Avenant de référence
Tranche n°3 – Rue Molière		
D2101-0021-V3 Travaux de voirie	105 916.47	13
Régularisation / D2101-0021 V3	- 1 565.62	29
D2101-0011-V2 Espaces verts	6 149.90	14
Régul D /2101-0011 V2	- 4 456.49	29
D2106-3189 Découpe et terrassement des jardinières	1 812.60	14
D2106-3190 Trappes de cave	1 558.20	14

AR Prefecture

017-211700935-20240228-2024_DM_08_M2-DE
Reçu le 29/02/2024

D2102-0654 Signalisation horizontale	824.39	14
Régularisation D2102-0654	- 635.30	29
D2206-2600 Jardinières supplémentaires	497.49	20
D2206-2946 Plants supplémentaires	632.15	20
Annulation D2206-2946	- 632.15	29
Sous-total :	110 101.64	
Tranche n°3 – Rue Lafayette		
D2101-0013-V3 Travaux de voirie	265 426.83	13
Régularisation D2101-0013 V3	- 5 141.54	29
D2105-2427 Espaces verts	16 465.31	13
Régularisation D2105-2427	- 1 158.05	29
D2112-4918 Espaces verts supplémentaires	828.36	16
D2102-0650 Marquage au sol	1 392.42	13
D2102-0573 Fourniture de panneaux	1 014.09	13
D2102-0600 Pose de panneaux	781,00	13
D2102-0956 Plateau surélevé	4 600.00	13
D2106-2895 Complément marquage au sol	1 164.19	13
D2102-2890 Complément fourniture de panneaux	1 432.69	13
D2106-2894 Complément pose de panneaux	1 068.10	13
D2106-2896 Création de jardinières	4 515.60	13
Sous-total :	292 389.00	
Tranche n°3 – Boulevard Leclerc		
D2105-2426 Travaux de voirie	169 846.01	13
Régularisation D2105-2426	- 3 930.48	29
D2107-3408 Parking de l'école	50 022.14	17
D2107-3468 Cheminement des remparts	34 265.00	18
D2111-4680 Espaces verts (annule et remplace le devis n°D2101-0006 – cf. avenant 15)	15 138.72	16
Régularisation D2111-4680	- 1 696.00	29
D2201-0089 Jardinières supplémentaires	9 224.20	16
D2109-3906 Fourniture de panneaux	606.03	15
D2109-3907 Pose de panneaux	641.52	15
D2109-3908 Signalisation horizontale	450.71	15
Sous-total :	274 567.85	
Tranche n°3 – Rue Omer Charlet		
D2108-3685 Travaux de voirie	267 024.02	15
D2108-3765 Plateaux surélevés	4 600.00	15
Annulation D2108-3765	- 4 600.00	29
D2108-6329 Barrières pivotantes	6 101.38	15
D2112-5078 Espaces verts (annule et remplace le devis n°D2101-0008 – cf. avenant 15)	13 372.72	16
D2102-0576 Fourniture de panneaux	1 026.24	15
D2102-0601 Pose de panneaux	965.52	15
D2102-0651 Signalisation horizontale	915.41	15

AR Prefecture

017-211700935-20240228-2024_DM_08_M2-DE
Reçu le 29/02/2024

D2206-2592 Jardinières supplémentaires	1 326.64	20
D2206-2947 Grimpantes et vivaces	1 636.29	20
Annulation D2206-2947	- 1 636.29	32
D2206-2593 Découpe jardinière devant la pizzeria	1 008.45	20
Sous-total :	291 740.38	
Tranche n°3 – Rue Reytre Frères		
D2108-3687 Travaux de voirie	267 644.46	15
Régularisation D2108-3687	- 5 484.54	29
D2203-0975 Pavage devant la COOP	1 680.60	17
D2203-0977 Prolongement trottoir à hauteur du bureau de tabac	3 875.49	17
D2203-0976 Pavage devant le bureau de tabac	1 680.60	17
D2108-3768 Plateaux surélevés	4 600.00	15
D2108-3630 Barrières pivotantes	6 101.38	15
D2203-1044 Espaces verts <i>(annule et remplace le devis n°D2101-0009 – cf. avenant 15)</i>	15 367.09	17
Régularisation / D2203-1044	- 2 253.30	29
D2112-5068 Arrosage	10 581.00	16
D2201-0090 Grille antichute puits	1 100.00	16
D2102-0575 Fourniture de panneaux	1 066.42	15
D2102-0603 Pose de panneaux	946.08	15
D2102-0652 Signalisation horizontale	1 203.77	15
D2204-1601 Complément panneaux	208.25	18
D2204-1602 Complément pose panneaux	526.40	18
D2204-1603 Complément signalisation horizontale	36.30	18
D2206-2575 Complément panneaux signalisation	110.37	19
Sous-total :	308 990.37	
Tranche n°3 – Rue Isolée		
D2108-3694 Travaux de voirie	17 414.96	15
D2108-3767 Découpe jardinières	999.44	15
D2211-4488 Espaces verts <i>(annule et remplace le devis n°D2101-0038 – cf. avenant 15)</i>	2 343.02	22
D2102-0657 Signalisation horizontale	265.79	15
Sous-total :	21 023.21	
Tranche n°3 – Rue Chanzy		
D2104-2070 Trottoir en pierres naturelles devant fleuriste	2 415.00	13
D2108-3692 Travaux de voirie entre O. Charlet et R. Frères	28 329.86	15
D2201-0091 Remplacement starmine pour pavage devant bar	9 243.30	16
D2201-0080 Pluvial supplémentaire au niveau du marché	900.00	16
D2108-3693 Travaux de voirie entre Lafayette et O. Charlet	17 683.28	15
D2108-3762 Découpe jardinières	1 800.00	15
Annulation D2108-3762	- 1 800.00	29
D2102-0429 Espaces verts	6 138.38	15
Annulation D2102-0429	- 6 138.38	29
D2102-0656 Signalisation horizontale	168.59	15

AR Prefecture

017-211700935-20240228-2024_DM_08_M2-DE
Reçu le 29/02/2024

D2209-3776 Travaux de voirie entre Clémenceau et R. Frères	20 702.01	21
D2208-3594 Espaces verts	4 075.93	21
Régularisation / D2208-3594	- 1 709.29	32
D2209-3773 Travaux de voirie placette	29 259.49	21
Sous-total :	111 068.17	
Tranche n°3 – Rue Wiehn		
D2108-3690 Travaux de voirie entre Lafayette et O. Charlet	15 469.52	15
D2108-3774 Découpe jardinières entre Lafayette et O. Charlet	2 000.00	15
Annulation D2108-3774	-2 000.00	29
D2112-4917 Espaces verts entre Lafayette et O. Charlet (annule et remplace le devis n°D2101-0012 – cf. avenant 15)	3 300.86	16
Régularisation / D2112-4917	-1 626.56	29
D2108-3691 Travaux de voirie entre O. Charlet et R. Frères	24 195.76	15
D2108-3776 Découpe jardinières entre O. Charlet et R. Frères	2 000.00	15
Annulation D2108-3776	- 2 000.00	29
D2203-1064 Espaces verts entre O. Charlet et R. Frères (annule et remplace le devis n°D2108-3777 – cf. avenant 15)	3 353.20	17
Annulation D2203-1064	- 3 353.20	29
D2102-0570 Fourniture de panneaux entre Leclerc et Lafayette	157.36	15
D2102-0611 Pose de panneaux entre Leclerc et Lafayette	436.32	15
Annulation D2102-0611	- 436.32	29
D2102-0655 Signalisation horizontale entre Leclerc et Lafayette	472.72	15
D2108-3778 Travaux de voirie entre Leclerc et Lafayette	41 862.62	18
D2108-3780 Espaces verts entre Leclerc et Lafayette	5 909.84	18
Annulation D2108-3780	- 5 909.84	29
D2108-3779 Découpe jardinière entre Leclerc et Lafayette	3 999.84	18
Annulation D2108-3779	- 3 999.84	29
D2204-1999 Travaux de voirie entre Clémenceau et Alsace Lorraine	138 155.08	18
D2205-2219 Fourniture panneaux entre Clémenceau et Lorraine	495.94	19
D2205-2220 Pose de panneaux entre Clémenceau et Lorraine	620.48	19
D2205-2221 Signalisation horizontale entre Clémenceau et Lorraine	244.03	19
D2206-2557 Travaux pour réseaux rue Wiehn / Clémenceau	1 408.72	19
D2206-2598 Plantations supplémentaires	733.20	20
D2206-2598 Jardinières supplémentaires	331.66	20
D2209-3770 Voirie entre Clémenceau et Frères	27 490.54	21
D2208-3539 Signalisation horizontale entre Clémenceau et Frères	608.00	21
D2211-4485 Espaces verts entre Clémenceau et Alsace Lorraine	6 002.84	22
Régularisation / D2211-4485	- 848.00	29
Sous-total :	259 074.77	
Tranche n°3 – Différentes rues		
D2112-5067-V2 Modules en forme de cabane	15 842.64	16
Régularisation D2112-5067 V2	- 372.06	29
D2203-1076 Travaux de voirie abords du marché	4 236.10	17
D2203-0936 Plantes grimpantes abords du marché	10 562.32	17

AR Prefecture

017-211700935-20240228-2024_DM_08_M2-DE
Reçu le 29/02/2024

D2203-1047 Pavés pierre naturelle devant n°2 Bld Paquette	254.40	18
D2206-2937 Potelets gorges à mémoire de forme	2 044.00	20
D2107-3578-V3 Parvis des halles	129 311.83	23
D2302-0516 Minéralisation des pavés autour du marché	4 293.00	23
D2302-0547 Jardinières métalliques du marché	12 523.34	23
D2211-4713 Bombes retouches mobilier urbain	211.68	25
D2204-1846 Fourniture potelets amovibles accès marché	1 218.35	25
D2301-0300 Pose potelets amovibles accès marché	417.00	25
D2303-1617 Fourreaux d'amovibilité potelets abords marché	212.44	27
D2301-0287 Etriers de protection accès marché	212.46	25
D2301-0288 Pose étriers de protection accès marché	289.50	25
D2301-0295 Fourniture panneaux de police abords marché	423.92	25
D2207-3186 Pose panneaux de police abords marché	454.50	25
Annulation D2207-3186	- 454.50	32
Sous-total :	181 680.92	
Tranche n°3 - Impasse Molière		
D2204-1821 Travaux de voirie	21 209.19	18
D2205-2146 Fourniture de panneaux	163.12	19
D2205-2152 Pose de panneaux	425.60	19
D2205-2158 Signalisation horizontale	581.52	19
D2211-4486 Espaces verts	4 350.35	22
Sous-total :	26 729.78	
Tranche n°3 – Rue Marceau		
D2204-2004 Travaux de voirie	94 137.48	18
D2205-2161 Fourniture de panneaux	291.32	19
D2205-2175 Pose de panneaux	557.76	19
D2206-2556 Travaux pour réseaux	6 697.44	19
D2101-0041-V3 Espaces verts	2 213.72	22
Sous-total :	103 897.72	
Tranche n°3 – Rue Clémenceau		
D2209-3779 Travaux de voirie	314 719.50	21
Régularisation / D2209-3779	- 9 859.61	29
D2208-3611 Espaces verts	26 088.78	21
Régularisation / D2208-3611	- 5 266.08	32
D2208-3538 Signalisation horizontale	909.32	21
D2102-0574 Fourniture de panneaux	931.27	25
D2102-0609 Pose de panneaux	724.50	25
Régularisation / D2102-0609	- 52.50	32
D2301-0401 Complément fourniture de panneaux	388.71	25
D2301-0403 Pose complément panneaux	447.00	25
Régularisation / D2301-0403	- 52.50	32
D2301-0402 Complément signalisation horizontale	492.48	25
D2209-3751 Fourniture de potelets	2 974.22	25

AR Prefecture

017-211700935-20240228-2024_DM_08_M2-DE
Reçu le 29/02/2024

D2301-0398 Pose de potelets	1 729.50	25
Sous-total :	334 174.59	
Tranche n°3 – Rue Béranger		
D2212-4936-V2 Travaux de voirie	40 390.06	23
D2301-0013 Espaces verts	2 728.98	23
D2303-1545 Fourniture de panneaux	124.67	27
D2303-1590 Pose de panneaux	252.00	27
Annulation D2303-1590	- 252.00	32
Sous-total :	43 243.71	
Tranche n°3 – Rue du Temple		
D2212-4923 Travaux de voirie	95 197.09	23
Régularisation / D2212-4923	- 9 515.08	32
D2212-4931 Espaces verts	3 108.64	23
D2303-1544 Fourniture de panneaux	259.38	27
D2303-1589 Pose de panneaux	304.50	27
Sous-total :	89 354.53	

TOTAL GENERAL TRANCHE 3 : 2 448 036.64 €

C) Montant des travaux de la tranche n°4

La Collectivité a validé plusieurs chiffrages concernant diverses rues, identifiés sur les devis en annexe 1 au présent avenant.

De ce fait, il convient de redéfinir le montant des commandes de travaux effectuées auprès du Syndicat Départemental de la Voirie concernant la tranche n°4, qui s'élève désormais à :

N° et nature du devis	Montant H.T. en €	Avenant de référence
Tranche n°4A – Rue Alsace Lorraine (1^{ère} partie)		
D2212-4921-V3 Travaux de voirie	286 384.97	24
D2212-4927 Espaces verts	13 145.42	24
D2212-4871 Fourniture de panneaux	946.20	24
D2212-4876 Pose de panneaux	702.00	24
D2212-4868 Marquage au sol	764.48	24
D2311-4074 Espaces verts supplémentaires	7 854.20	31
Sous-total :	309 797.27	
Tranche n°4A – Rue Alsace Lorraine (2^{ème} partie)		
D2212-4922 V3 Voirie sans quartz (annule et remplace le devis n°D2212-4922 V2 – cf. avenant 31)	156 610.67	32
D2401-0219 Sécurisation regard aqueduc	1 600.00	32
D2212-4928 Espaces verts	11 474.63	31
D2212-4875 Panneaux de police	104.06	31
D2212-4877 Pose panneaux	229.50	31
D2212-4870 Signalisation horizontale	238.38	31
Sous-total :	170 257.24	

Tranche n°4A – Impasse Alsace Lorraine		
D2401-0108 Voirie avec pavage	24 582.19	32
Sous-total :	24 582.19	
Tranche n°4A – Rue Gambetta		
D2212-4924-V2 Travaux de voirie	142 470.62	24
D2212-4930 Espaces verts	3 885.80	24
D2303-1543 Fourniture de panneaux	856.26	27
D2303-1587 Pose de panneaux	792.00	27
Sous-total :	148 004.68	
Tranche n°4A – Rue du Clos Sourbier		
D2304-1731 Espaces verts	3 840.49	27
Annulation D2304-1731	- 3 840.49	29
D2303-1541 Fourniture de panneaux	140.00	27
D2303-1586 Pose de panneaux	229.50	27
Annulation D2303-1586	- 229.50	29
Sous-total :	140.00	
Tranche n°4A – Place de Gaulle		
D2307-2969 Panneaux de police	264.16	30
D2309-3529 Pose panneaux de police	340.00	30
Sous-total :	604.16	
Tranche n°4 A - Diverses Rues		
D2306-2536 Fourreaux d'amovibilité pour potelets	531.10	30
Sous-total :	531.10	
Tranche n°4A – Boulevard des Ecoles		
D2309-3360 Espaces verts	7 364.88	30
D2309-3369 Terrassement jardinières supplémentaires	1 488.20	30
D2309-3426 Panneaux de signalisation	231.27	30
D2309-3427 Pose de panneaux	362.50	30
D2309-3428 Signalisation horizontale	2 743.62	30
Sous-total :	12 190.47	
Tranche n°4A – Rue et Impasse Loti		
D2212-4925-V2 Voirie Rue Loti	130 823.72	30
D2309-3365 Espaces verts Rue Loti	10 862.12	30
D2309-3366 Terrassement jardinières Rue Loti	5 952.80	30
D2301-0025 Panneaux de police Rue Loti	660.41	30
D2301-0026 Pose de panneaux Rue Loti	529.50	30
D2301-0027 Signalisation horizontale Rue Loti	685.38	30
D2304-2082 Voirie Impasse Loti	9 697.03	30
D2304-2083 Espaces verts Impasse Loti	1 063.64	30
Sous-total :	160 274.60	
Tranche n°4A – Rue Wiehn		
D2304-2084-V3 Voirie	101 532.02	30
D2309-3387 Espaces verts	4 856.94	30

AR Prefecture

017-211700935-20240228-2024_DM_08_M2-DE
Reçu le 29/02/2024

D2309-3387 Espaces verts annulation	- 4 856.94	31
D2311-4086 Espaces verts	17 673.45	31
D2309-3430 Panneaux de police	159.68	30
D2309-3430 Pose de panneaux	252.00	30
D2309-3431 Signalisation horizontale	831.13	30
Sous-total :		120 448.28

TOTAL GENERAL TRANCHE 4 :**946 829.99 € HT****D) Montant total des travaux commandés jusqu'à l'avenant 31**

Pour rappel, l'avenant 31 identifie le montant total des travaux réalisés et/ou commandés par la Ville auprès du Syndicat Départemental de la Voirie à **7 287 175.68 € HT**, et se décompose de la manière suivante :

- Tranche n°1-A : 1 919 486.98 € HT
- Tranche n°1-B : 919 086.75 € HT
- Tranche n°2 : 1 028 091.94 € HT
- Tranche n°3 : 2 466 974.88 € HT
- Tranche n°4 : 953 535.13 € HT

E) Montant des annulations d'engagement sur commande de travaux et prestations de la tranche 3

Le présent avenant identifie un montant total de 18 938.24 € HT d'engagement à annuler sur la tranche 3 de l'opération.

F) Montant des travaux modifiés sur la tranche 4

Concernant la Rue Alsace Lorraine identifiée en tranche 4, des modifications de travaux ont été souhaitées, ce qui permet une réduction de la dépense de 31 287.33 € HT.

Des travaux concernant l'Impasse Alsace Lorraine ont été rajoutés pour la somme de 24 582.19 € HT.

En finalité, la commande concernant la tranche 4 est réduite de 6 705.14 € HT.

G) Montant total des travaux commandés avenant 32 inclus

Le présent avenant identifie le montant total des travaux réalisés et/ou commandés par la Ville auprès du Syndicat Départemental de la Voirie à **7 261 532.30 € HT**, et se décompose de la manière suivante :

- Tranche n°1-A : 1 919 486.98 € HT
- Tranche n°1-B : 919 086.75 € HT
- Tranche n°2 : 1 028 091.94 € HT
- Tranche n°3 : 2 448 036.64 € HT
- Tranche n°4 : 946 829.99 € HT

AR Prefecture

017-211700935-20240228-2024_DM_08_M2-DE
Reçu le 29/02/2024

H) Signature des parties

Au CHATEAU D'OLERON, le **28 FEV. 2024**


Monsieur le Maire de la Ville
du CHATEAU D'OLERON



Michel PARENT

A SAINTES, le 01/02/2024

Monsieur le Président du Syndicat
Départemental de la Voirie
des Collectivités du Département
de la Charente-Maritime



Loïc GIRARD