

Projet : **Transformation de la Caserne des Pompiers en Locaux Associatifs**

Maître d'Ouvrage : **Mairie de Le Château d'Oléron**

CALENDRIER PREVISIONNEL DES TRAVAUX PHASE D.C.E.

Mars 2017

N°15.42

Délai d'exécution des travaux : 9 mois compris période de préparation, non compris congés payés

