Projet : Transformation de la Caserne des Pompiers en Locaux Associatifs
Maitre d'Ouvrage :  Mairie de Le Chateau d'Oléron

CALENDRIER PREVISIONNEL DES TRAVAUX
PHASE D.C.E.

Délai d'exécution des travaux : 9 mois compris période de préparation, non compris congés payés

Mars 2017

N°15.42

Lot 1 - DESAMIANTAGE
Plan de retrait
Délai administratif

Désamiantage _

PREPARATION DE CHANTIER

Lot 2 - GROS-EEUVRE
Installation de chantier
Démolitions

Travaux batiment
Travaux extérieurs

Lot 3 - ETANCHEITE

Lot 4 - BARDAGE ZINC & VETURE

Lot 5 - SERRURERIE

Lot 6 - MENUISERIES EXTERIEURES

Lot 7 - MENUISERIES INTERIEURES

Lot 8 - CLOISONS / DOUBLAGES / PLAFONDS & FAUX-PLAF ONDS

Lot 9 - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES / FAIENCE / CAR RELAGE

Lot 10 - PEINTURE

Lot 11 - CHAUFFAGE / PLOMBERIE / VENTILATION

Lot 12 - ELECTRICITE

Lot 13 - FONDATIONS SPECIALES

RECEPTION

FINITIONS




